

Plán práce v Mariašiholese r.2018

Dielec	Čiast.pl	Por.skup.	Výmera v ha	Dreviny v ks				Poznámky	Predpokl náklady v eurach
				JD	BO	BK	JH		
Zalesňovanie									
			0,00						
Čistenie plôch po ťažbe									
1777		1	0,10	Uhadzovanie haluziny				Dokončiť skoro na jar	
1479		1	1,00					Po prevedení ťažby	
1488		1	0,40					Z ťažby r.2017 /132 m3/	
Ochrana MLP pred burinou									
1477		1	0,50	Ručné ničenie buriny a plevelných drevín okolo stromkov kosákmi ,mačetaami prípadne aj mechanicky				Práce vykonať zavčasu / jún,júl/aby nedochádzalo k dlhodobému trvalému zatienu stromčekov.	
1477		2	0,15						
1477		5	0,20						
1478		1	0,20						
1479		1	0,50						
1488		1	0,40						
Ochrana MLP pred zverou									
1477		2	0,05	Náter stromkov repelentom a individ.ochranou proti odhryzu zverou				Prácu vykonať v mesiaci okt.,nov. Chrániť dreviny: jd,sc,jv,a ostatné cenné dreviny	
1477		5	0,10						
1479		1	0,10						
1488		1	0,20						
Výsek nežiaducich drevín									
1477		2	0,25	Výrub hb,baza,rakyta				Ručne nožnicami ,sekerou , JMP	
Prerezávky									
471		2	0,88	Ručne JMP					

480		3	2,42					Odstránené jedince sťahovať na zem. Porasty rozčleniť.	
1477		4	1,49						
1478		2	1,17						
Výchovné ťažby									
1477		3	0,63			bk	7 m ³	Prebierka do 50r. 1.zásah dokonč.	
Obnovné ťažby									
1479		1	1,00			Jd,bk	100 m ³	Uvoľnenie podsadby	
Náhodné ťažby									
						jd	20 m ³	Vetrové zlomy a vývraty	
Ostatné práce: pri ochrane lesa									
Geodeticky zamerať a stabilizovať nejasné hranice pozemkov									
Práce pri vyznačovaní stromov na ťažbu									
Práce pri údržbe zväžnic , skladov , hraníc pozemkov a les. porastov									
Vyhotovil: Ing. Jozef IMRICH – OLH									
V Prešove dňa 8.1.2017									

Prebierky a prerezávky ukladá PSL vykonať do ½ decénia , t.j. do konca roka 2018!