

Plán práce v Mariašihu lese r.2017

Dielec	Čiast.pl	Por.skup.	Výmera v ha	Dreviny v ks				Poznámky	Predpokl náklady v eurach
					jd		bk		
Zalesňovanie									
			0,00						
Čistenie plôch po ťažbe									
1777		1	0,10	Uhadzovanie haluziny			Po dokončení ťažby listnačov	600	
1478		1	0,25				Po ťažbe r.2016 /63 m3/		
1488		1	1,00				Predp.ťažba 200m3 v r.2017		
Ochrana MLP pred burinou									
471		1	0,05	Ručné vyžínanie buriny a plevelných drevín okolo žiaducich stromkov kosákmi ,mačetami prípadne aj ošľapávaním			Práce vykonať zavčas aby nedochádzalo k dlhodobému trvalému zatieneniu stromčekov.	240	
1477		1	0,25						
1477		2	0,15						
1477		5	0,48						
1478		1	0,20						
1479		1	0,50						
1488		1	0,40						
Ochrana MLP pred zverou									
1477		2	0,15	Náter stromkov repelentom a individ.ochranou proti odhryzu zverou			Prácu vykonať v mesiaci okt.,nov. Chrániť dreviny: jd,sc,jv,a ostatné cenné dreviny	50	
1477		5	0,10						
1479		1	0,10						
1488		1	0,20						
Výsek nežiaducich drevín									
1488		1	0,25	Výrub vitálneho hb			Ručne nožnicami ,sekerou , JMP	40	
Prerezávky									
471		2	0,88	Ručne JMP			Na budúci r. zostane: D 1477- 4=1,49 a D1479-2=1,17 ha	550	
480		3	2,42						
Výchovné ťažby									
1477		3	1,33			bk	15m3	Prebierka do 50r. 1.zásah	
1479		2	0,43			bk	5m3	Dokončenie prebierky	
Obnovné ťažby									
1488		1	1,00			Jd,bk	100 m3	Uvoľnenie prirodzeného zmladenia	
Náhodné ťažby									
						jd	20 m3	Vetrové zlomy a vývraty	
Ostatné práce a náklady: dane, odmeny ,kancel. potreby a i.									
Geodeticky zmerať a stabilizovať nejasné hranice pozemkov									
Práce pri vyznačovaní stromov na ťažbu a ochrana lesa									
Práce pri údržbe zväžnic ,ciest a skladov									
Vyhotovil: Ing. Jozef IMRICH – OLH V Prešove dňa 5.1.2017									